ID	Task	Start	Finish	Duration	Progress
1	Project Approvals	2018-09-27	2018-10-04	6 d	100%
2	Planning and Formulation	2018-10-05	2018-10-16	8 d	100%
3	Space Planning	2018-10-05	2018-10-12	6 d	100%
4	Facilities Programming	2018-10-08	2018-10-15	6 d	100%
5	Capital Planning	2018-10-09	2018-10-16	6 d	100%
6	Capital Budgeting	2018-10-09	2018-10-16	6 d	100%
7	Preliminary Design	2018-10-17	2018-11-13	20 d	100%
8	Design Planning	2018-10-17	2018-10-24	6 d	100%
9	Reviewed by Stakeholders	2018-10-25	2018-11-01	6 d	100%
10	Works out Major Design Elements	2018-11-02	2018-11-09	6 d	100%
11	Finish of Planning and Design	2018-11-13	2018-11-13	1 d	100%
12	Bidding	2018-11-19	2018-12-04	11 d	100%
13	Construction Process	2018-12-07	2019-06-17	136 d	23.2%
14	Marking the Layout	2018-12-07	2018-12-24	11 d	100%
15	Exacavation of Footings	2018-12-24	2019-01-08	11 d	100%
16	Reinforcement	2019-01-08	2019-02-01	18 d	45%
17	Back Filling & Compaction	2019-02-06	2019-02-18	8 d	0%
18	Staging	2019-02-20	2019-03-06	11 d	0%
19	Electrical Works	2019-03-07	2019-03-22	11 d	0%
20	Window Fixing	2019-03-22	2019-04-04	9 d	0%
21	Marble Flooring	2019-04-04	2019-04-12	6 d	0%
22	Plumbing Pipe Installation	2019-04-12	2019-04-29	11 d	0%
23	Ceiling Installation	2019-04-29	2019-05-10	9 d	0%
24	Reception Room Installation	2019-05-10	2019-05-22	8 d	0%
25	Muniment Room Installation	2019-05-22	2019-05-30	6 d	0%
26	Garden Works	2019-05-31	2019-06-17	11 d	0%
27	Construction Closeout	2019-06-18	2019-06-19	1 d	0%
28	Occupancy	2019-06-27	2019-07-03	5 d	0%